Αλλαγές από ν0.1 σε ν0.2:

Risk-assessment:

- -Αλλάξαμε την δομή με την οποία αναγράφονται οι πιθανοί κίνδυνοι, ώστε να προσεγγίσουμε καλύτερα τις φόρμες οι οποίες διδάχθηκαν στο μάθημα.
- -Προσθέσαμε παραπάνω κινδύνους οι οποίοι αναφέρονται στον χρονοπρογραμματισμό της εργασίας, καθώς και αλλάξαμε ήδη υπάρχον κινδύνους ώστε να αναδείξουμε πιο καθαρά την πιθανή ζημιά που μπορεί αυτοί να προκαλέσουν χρονικά.

Project-description:

- -Αλλάξαμε την βασική μορφή της εργασίας από διαδικτυακή εφαρμογή σε εφαρμογή για android συσκευές.
- -Διευρύναμε τις δυνατότητες του προγράμματος ώστε να μπορεί ο χρήστης να αποκτάει πρόσβαση στην επένδυση και σε κρυπτονομίσματα και σε παράγωγα πέρα από μόνο μετοχές, επίσης του προσφέρεται και ενημέρωση για το ποια κρυπτονομίσματα είναι πιο κερδοφόρο να εξορύξει με βάση τους πόρους του συστήματος του.
- -Το σύστημα πλέον προσφέρει υπηρεσίες διαμεσολαβητή για την εκτέλεση συναλλαγών αγοραπωλησίας μετοχών και κρυπτονομισμάτων.
- -Οι χρήστες έχουν πλέον ένα προφίλ το οποίο αν επιλέξουν έχουν την δυνατότητα να κάνουν δημόσιο ώστε να δώσουν την δυνατότητα σε άλλους χρήστες να παρακολουθήσουν τις κινήσεις τους και αν θελήσουν να τις ακολουθήσουν.
- -Τα mockup screens έχουν προσαρμοστεί ώστε να είναι κατάλληλα για τις αλλαγές στο περιβάλλον.

Team-plan:

- -Μεταβάλλαμε την αρχική μας εκτίμηση για τα βασικά εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουμε ώστε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες που σχηματίζονται από την αλλαγή του συστήματος σε εφαρμογή android.
- -Αλλάξαμε το διάγραμμα Pert του χρονοπρογραμματισμού μας σε μια πιο παραλληλοποιημένη μορφή. Επιπρόσθετα κάναμε διαγράμματα Gant για Best case και για Worst case.

Project-plan:

- -Κάναμε αλλαγές στις εργασίες που πρέπει να εκτελεσθούν καθώς έχουν επεκταθεί οι δυνατότητες του συστήματος.
- -Σχεδιάσαμε νέο διάγραμμα Pert που να περιέχει όλες τις αλλαγές στα υποέργα και σχεδιάσαμε νέα Gant διαγράμματα ώστε να καλύπτουμε τα Best case και Worst case.