## **TEAM PLAN**

- Στυλιανάκης Στυλιανός , ΑΜ:1059713, 4ο έτος σπουδών
- Μάντης Κυπριανός , ΑΜ:1059591, 4ο έτος σπουδών
- Χατζηβασίλης Φώτης , ΑΜ:1059592, 4ο έτος σπουδών

Σκοπεύουμε ως ομάδα να χρησιμοποιήσουμε σαν IDE το VScode και την php για την ανάπτυξη του κύριου Project-code (για τον κώδικα που θα τρέχει στον Server), καθώς και HTML, CSS, Javascript (ίσως και WordPress) για την υλοποίηση της ιστοσελίδας. Όσον αφορά την συγγραφή των τεχνικών κειμένων θα χρησιμοποιήσουμε το Word ενώ για τα mockup screens χρησιμοποιήσαμε το Adobe XD.

Ως development method επιλέξαμε την "**agile**" η οποία βασίζεται στην δημιουργία αυτοοργανωμένων ομάδων εργασίας και υποστηρίζει την ταχεία και δυναμική ανταπόκριση στις εκάστοτε μεταβολές.

Καθώς η ομάδα μας αποτελείται από 3 μέλη στοχεύουμε στο να οργανωθούμε κατάλληλα ώστε να λειτουργούμε ο καθένας αυτόνομα μοιράζοντας τα διάφορα tasks. Παράλληλα όμως ο καθένας μας θα μπορεί να επεμβαίνει δυναμικά και να συμβάλει στην εκπόνηση ενός task πέρα από αυτά που του έχουν ανατεθεί δίνοντας τις δικές του ενδιαφέρουσες ιδέες. Η παραπάνω ανάθεση θα γίνεται μέσα από τακτικά (2-3 μέρες) διαδικτυακά meetings κατά την διάρκεια των οποίων θα γίνεται ομαδική εκτίμηση της πορείας του έργου και θα εκφράζονται τυχόν απορίες.

Team plan v0.1		Project Description v0.			Project Plan v0			Risk A	Risk Assessment v0.1			Review and Optical Improvements				Use Cases v0.1			Domain Model v0.1		
1 Mar	5 Mar	6 N	/lar 1	0 Mar		11 Mar	15 Mar	16 Ma	ar .	19 Mar		20 Ma	r 21	Mar		22 Mar	30 Ma	ır 📗	31 Mar	5 Apr	
			and Optical ovements			Robustness Diagrams v0.1			Use Cases v0.2			Domain Model v0.2			0.2	Review and Opt					
	6 Apr		' Apr	Apr 8 A		pr 13 Apr		14 Ap	or	18 Apr		19 /	Apr 23 Apr		.pr	2	24 Apr 25		pr		
	quence ams v0.1		_	omaii			nd Optical ements				I Project Code v			de v0.′	1	Final Versions (1.0)		6	Project C	ode v1.	
26 Ap	r 2 May	/	3 Ma	ay 1	0 May		11 May	12 May		13 May	16 Ma	ay	17 M	ау   3	0 May	,	31 May	2 Ju	n	3 Jun	6 Jun

