

## ΡΟΛΟΙ ΜΕΛΩΝ

- 1. <u>Μέλος 1ο</u>: Ο προγραμματιστής ο οποίος θα αναλάβει την συγγραφή του κώδικα.
- 2. <u>Μέλος 2ο</u>: θα φροντίσει να αποκτήσει τις κατάλληλες οικονομικές και χρηματιστηριακές γνώσεις ώστε να μπορεί να καθοδηγήσει την ομάδα πάνω σε αυτά τα θέματα .
- 3. Μέλος 3ο: θα αναλάβει την προώθηση του έργου και την προσαρμογή του σύμφωνα με τα εκάστοτε δεδομένα της αγοράς.

## **Project Scheduling**



## Pert Chart for "Stock o' Clock" development



## Ανάλυση κόστους

Ανθρώπινο Δυναμικό	Κατηγορία	Διαθεσιμότητα (%)	Απαιτούμενες Ανθρωποημέρες	Μισθός (Ευρώ/Ανθρωπομήνα)
Μέλος 1°	Άπειρος	100	56	1500
Μέλος 2°	Άπειρος	100	42	1000
Μέλος 3°	Άπειρος	100	35	1000

Έμμεσα έξοδα: Επιμορφωτικά Σεμινάρια (500€), Server hosting (200€/μήνα αρχικά), Δικηγορικά (100€/μήνα), Έξοδα Διαφήμισης (300€/μήνα)